

**Перечень мероприятий
по организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.
(далее – Дорожная карта)**

1. Общие положения

Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты	ФИО, должность	Контактные данные
Ответственный за реализацию Дорожной карты	Акименко Татьяна Петровна директор МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Тел.: 8(86168) 3 89 85 e-mail: schoo26kushev@yandex.ru
Соисполнители	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н..	Тел.: 8(86168) 3 89 85 e-mail: knv152014 @ yandex.ru

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов (начало/завершение)	Дата начала работ	Дата завершения работ
	01.09.2020	01.09.2023

№ п/п	Общие сведения	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
		Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.	Общее количество классов, реализующих образовательную программу начального общего образования	8	01.01.2020	8	8	8	8
2.	Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальных образовательных организациях	102	01.01.2020	113	113	113	120

**2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты
муниципального образования Кущевский район**

№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.	Цель: количество и доля(%) обучающихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)	Директор	0 (0%)	01.01.2020	113 (100%)	113 (100%)	113 (100%)	120 (100%)
2.	Количество и доля (%) классов, в которых осуществляется общественный (родительский)	Директор	0 (0%)	01.01.2020	8 (100%)	8 (100%)	8 (100%)	8 (100%)

	контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов							
3.	Включение в краевую программу Краснодарского края мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее – Программа) (есть/нет)	Директор	Есть	01.01.2020	Есть	Есть	Есть	Есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Ожидаемый результат
1.1.	Включение в программу мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.. на 2020-2023 годы (далее мероприятия)	сентябрь 2020	Акименко Татьяна Петровна директор МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н	Предусмотрены мероприятия программы

1.2.	Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню	01.09.2020	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню
1.3.	Мониторинг наличия утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (при необходимости)	01.09.2020	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, целиакия и др.)
1.4.	Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием	2 раза в год	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием
1.5.	Организация и проведение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания. Мониторинг организации качественного питания обучающихся	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Обеспечение производственного контроля качества продуктов питания и услуги по организации питания, мониторинг

				организации качественного питания
--	--	--	--	---

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательной организации соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 – 4 классах

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/ соисполнители	Ожидаемый результат
2.1.	Проведение аудита пищеблока и обеденного зала	Ежегодно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н. Гламозда Игорь Николаевич, завхоз	Наличие фактических показателей состояния пищеблока; определение проблем и формирование механизмов их решения
2.2.	Мониторинг соответствия школьного пищеблока единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом)	Ежегодно, начиная с 31.12.2021	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Сведения для корректировки муниципальной программы на основе результатов мониторинга соответствия

				школьного пищеблоков единому региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций
--	--	--	--	--

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/ соисполнители	Ожидаемый результат
3.1.	Обеспечение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Маковского Н.Н.	Проведение общественного (родительского) контроля организации питания обучающихся
3.2.	Размещение на официальном сайте образовательной организации в информационно-	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26	Обеспечение открытости информации об

	телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню		им. Макового Н.Н.	условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню
3.3.	Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Формирование полезных привычек в питании обучающихся
3.4.	Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания обучающихся: поваров, специалистов, ответственных за организацию питания в образовательной организации	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н. Кравцова Екатерина Викторовна, ответственная за курсовую переподготовку сотрудников	Наличие программ подготовки и повышения квалификации. Обеспеченность квалифицированными кадрами организаторов питания образовательной организации

4. Дополнительные мероприятия муниципального образования Кушчевский район

(мероприятия с учетом региональной и местной специфики)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители	Ожидаемый результат
-------	---------------------------------	-----------------	---	---------------------

1.	Проведение мероприятий для педагогов и обучающихся по актуальным вопросам организации здорового питания, здоровьесбережения	Постоянно	Подостова Клавдия Валентиновна ответственная по питанию МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.	Обеспеченность квалифицированными кадрами по обеспечению питанием в образовательных организациях
----	---	-----------	--	--

**5. Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»**

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов		Отв.: Подостова К.В., директор МБОУ СОШ № 26 им. Макового Н.Н.						
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.1.	Количество и доля (%) образовательных организаций, для которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню: а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов)	муниципальный	1(100%)	01.01.2020	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
	б) для детей, нуждающихся в специализированном питании		0	01.01.2020	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

1.2.	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд (меню) детьми и родителями, в том числе:	муниципальный	0	01.01.2020	0	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
	б) на основе соответствующего программного обеспечения		0	01.01.2020	0	0	1 (100%)	1 (100%)
Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательной организации соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов		Отв.: Подостова К.В., директор МБОУ СОШ № 26 им. Маковского Н.Н.						
№ п/п	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной)	Уровень контроля	Базовое значение		Прогнозируемое значение			
			Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
2.1.	Наличие разработанного и утвержденного муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций (есть/нет)	муниципальный	Нет	01.01.2020	Нет	Есть	Есть	Есть
2.2.	Количество и доля (%)	муниципальный	0	01.01.2020	0	1	1	1

	образовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному единому муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных организаций					(100%)	(100%)	(100%)
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля организации обязательного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов

3.1.	Количество и доля (%) образовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль организации питания обучающихся	муниципальный	0	01.01.2020	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
3.2.	Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню	муниципальный	21 (100%)	01.01.2020	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)
3.3.	Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно-	муниципальный	Да	01.01.2020	Да	Да	Да	Да

	просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет)							
3 3.4.	Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами/диетсестрами, специалистами, ответственными за организацию питания в образовательных организациях)	муниципальный	1 (100%)	01.01.2020	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)

6. Дополнительные показатели к разделу 4 «Дополнительные мероприятия субъекта муниципального образования Кушевский район»

№	Цель, целевой показатель,	Уровень	Базовое значение	Прогнозируемое значение
---	---------------------------	---------	------------------	-------------------------

п/п	дополнительный показатель (основной)	контроля	Значение	Дата	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
1.	Количество классов, принявших участие в мероприятиях «Месячника безопасности школьного питания»	муниципальный	8	01.02.2020	8	8	8	8
2.	Число участников краевого конкурса образовательных программ «Разговор о правильном питании»	муниципальный	1	01.06.2020	0	0	0	1

Директор МБОУ СОШ № 26 им. Маковского Н.Н.

Т. П. Акименко